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ZP-371/36/18
Załącznik nr 6 do SIWZ
Harmonogram realizacji zamówienia
	Lp.
	Oznaczenie etapu 
	Ostateczny
termin

	
	
	zakończenia

	
	
	

	1
	Etap I  
	14.09.2018
	
	

	2
	Etap II 
	14.09.2018
	
	

	3
	Etap III
	14.12.2018
	
	

	4
	Etap IV
	14.12.2018
	
	

	5
	Etap V
	14.12.2018
	
	

	6
	Etap VI
	15.03.2019
	
	

	7
	Etap VII
	14.12.2018
	
	

	8
	Etap VIII
	14.06.2019
	
	

	9
	Etap IX
	14.06.2019
	
	

	10
	Etap X
	13.09.2019
	
	

	11
	Etap XI
	15.11.2019
	
	

	12
	Etap XII
	15.11.2019
	
	


Po zakończeniu prac nad danym etapem wdrożenia Wykonawca przeniesie rezultaty prac na serwer produkcyjny i wykona Start Produktywny Zintegrowanego Systemu Bibliotecznego w zakresie funkcjonalności przewidzianych dla danego etapu.
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